

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 6. 4. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. a 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Streitová

a

Zhotovitel: P.P.Architects s.r.o.
se sídlem: Slovinská 29, 612 00 Brno
IČ: 276 89 778
DIČ: CZ27689778
jehož jménem jedná: Ing. arch. Pavel Pekár, jednatel
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovak Republic a.s.
Č.ú.: 512288888/2700

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly, že se vypouští stávající text čl. II. odst. 3. a nahrazuje se novým textem:

3. *Předmětem díla dle této smlouvy je:*

- *zpracování aktualizace architektonické studie nazvané „Poliklinika Tuřany“, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Pekár, a to dle dohody uzavřené mezi Objednatelem a Českou poštou, jejímž předmětem nebude zachování stávající budovy s pobočkou České pošty, ale zachování této pobočky v rozšířeném půdorysu novostavby polikliniky;*
- *zpracování projektové dokumentace bez dokladové části,*
- *zpracování agregovaného rozpočtu,*
- *inženýrská činnost spočívající v zajištění kompletní dokladové části projektové dokumentace a uvedení projektové dokumentace do souladu se stanovisky dotčených orgánů,*
- *zajištění vydání společného povolení stavby,*

- poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II. Čas plnění

Obě smluvní strany se dohodly, že se vypouští stávající text čl. III. a nahrazuje se novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
 - dodání aktualizace architektonické studie dle čl. II smlouvy nejpozději **do 1 měsíce** ode dne účinnosti tohoto dodatku smlouvy;
 - dodání pracovního paré (pouze architektonicko-stavební část bez tzv. profesí a bez všeobecné části) nejpozději **do 2 měsíců** ode dne odsouhlasení aktualizace studie objednatelem a Českou poštou bez dalších podmínek ovlivňujících dispozice a fasády novostavby polikliniky;
 - dodání výsledného paré (kompletní řešení dokumentace pro inženýrskou činnost včetně tzv. profesí i všeobecné části, ale bez dokladové části) nejpozději **do 2 měsíců** od písemného odsouhlasení pracovního paré objednatelem;
 - zajištění dílčí inženýrské činnosti (podání všech žádostí o stanoviska, vyjádření atd.) nejpozději **do 14 dnů** od dokončení výsledného paré;
 - úprava projektové dokumentace na základě stanovisek, vyjádření atd., nejpozději **do 30 dnů** od obdržení stanoviska či vyjádření;
 - dodání čistopisu paré (zpracování podmínek DOSS apod. do dokumentace pro podání na stavební úřad) a dodání agregovaného rozpočtu nejpozději **do jednoho měsíce** po obdržení posledního vyjádření či stanoviska DOSS, resp. správce IS;
 - dokončení inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání společného povolení stavby **nejpozději do 14 dní** od dodání čistopisu paré dle předchozí odrážky.

III. Cena díla

Obě smluvní strany se dohodly, že se vypouští stávající text čl. IV. odst. 1. a nahrazuje se novým textem:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena díla celkem dle této smlouvy bez DPH	1 650 000,- Kč
DPH 21%	346 500,- Kč

Cena celkem vč. DPH	1 996 500,- Kč
----------------------------	-----------------------

z toho (bez DPH):

- zpracování aktualizace architektonické studie dle čl. II smlouvy	80 000,- Kč
- zpracování projektové dokumentace, vč. poskytnutí licence ke zpracované dokumentaci	1 450 000,- Kč
- zpracování agregovaného rozpočtu	40 000,- Kč
- inženýrská činnost	40 000,- Kč
- zajištění vydání společného povolení stavby	40 000,- Kč

IV. Platební podmínky

Obě smluvní strany se dohodly, že se stávající text čl. V. doplňuje novým odstavcem:
6. Ve fázích plnění předmětu díla spojených s inženýrskou činností včetně rozpočtových prací může po přechodí dohodě smluvních stran Zhotovitel vystavit fakturu zálohovou.

V. Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy

- (1) Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- (2) Tento dodatek smlouvy sestává ze tří (3) listů, podepisuje se ve dvou (2) stejnopisech. Obě strany potvrzují svým podpisem, že obdržely po jednom vyhotovení.
- (3) Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni dodatek této smlouvy podepsat a k platnosti dodatku této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- (4) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se na celém obsahu dodatku smlouvy shodly, dodatek smlouvy uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku smlouvy rozumí, souhlasí s ním a jsou jeho obsahem vázané.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek smlouvy byl schválen na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 69/VIII. schůze konané dne 17. 5. 2021.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. arch. Pavel Pekár
jednatel