

Č. sml. kupujícího: 21-00-22

## **DODATEK Č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

### **Smluvní strany**

**Kupující:** **Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany**  
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno  
IČ: 44992785/22  
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č.ú.: 16622621/0100  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Lucie Fortelná

**a**

**Prodávající:** **S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.**  
se sídlem: Dobronická 1256, 1480 00 Praha 4 – Kunratice  
IČ: 271 19 432  
DIČ: CZ27119432  
Statutární zástupce: Jakub Olbert, jednatel  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č.ú.: 86977399/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Pikal – project manager

*se dohodly na změně kupní smlouvy ze dne 8. 12. 2021, č. 21-00-22*

### **„Herní hřiště v Lesíčku“**

*takto:*

#### **I.**

Předmět dodávky dle článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **II.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

**Doložka**

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 92/VIII. schůzi Rady městské části  
Brno-Tuřany dne 28. 3. 2022.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Radomír Vondra  
starosta

Jakub Olbert  
jednatel

<b>Odpočtový změnový list č.-:</b>	<b>1</b>

<b>název stavby:</b>	LESÍČEK - projekt sadových úprav a herního hřiště, 2. část - stavební část
----------------------	--

<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany		S.O.S. – DEKORACE, s.r.o	
Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno		Dobronická 1256	
Zastoupena: Radomír Vondra		Zastoupena: Jakub Olbert	
<b>Projektant (TDI)</b>		<b>Předání objednateli ke kontrole</b>	
Ing. Markéta Stloukalová		datum	podpis
		Zhotovitel	
		Objednatel	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
6	Protierozní modelace svahu - na místě navrhnout ideální postup práce - 30 bm	kpl	-1	3500,00 Kč	-3500,00 Kč
5.2.10	Bludiště	Kpl	1	3500,00 Kč	+3500,00 Kč
6	Přesun zeminy přes 50m do 100m v rámci staveniště	m3	-1	3375,00Kč	-3375,00Kč
	Grafické zpracování pexesa, vytvoření loga „Lesíček“	ks	1	3375,00 Kč	+3375,00Kč
<b>0,00 Kč</b>					

<b>Odůvodnění:</b>	<p>Na základě požadavku AD bylo u prvku „Bludiště“ oproti projektové dokumentaci, kde je specifikován popis: bludiště tvořené lomovými kameny o velikosti Ø přibližně 100 mm a výšce 150 - 200 mm zapuštěné do rostlého terénu polovinou své výšky – byla provedená betonáž kamenů do terénu.</p> <p>Na základě požadavku investora, nebyla provedena Protierozní modelace svahu</p> <p>Na základě požadavku investora a skutečnosti, že nebyla provedena Protierozní modelace svahu, nebylo nutno přesunovat zeminu.</p> <p>Na základě požadavku investora byl vypracován grafický návrh pexesa včetně vizualizací, zpracování tiskových dat a rovněž vytvořeno logo „Lesíček“ včetně tiskových dat a vizualizace</p>
--------------------	--

<b>Cena navrhovaných Méněprací</b>	<b>Cena navrhovaných Víceprací</b>	<b>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací</b>			
-6875,-	6875,-	0,-			

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>1</b>
--	----------

	<b>Jméno, Příjmení</b>		<b>datum</b>			<b>podpis</b>	
Za objednatele							
Za TDI							
Za zhotovitele							