

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek

a

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ: 024 63 245
DIČ: CZ02463245
jehož jménem jedná: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš, jednatelé
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č.ú.: 285304998/0300

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2021, č. 21-01-19

„Zpracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova“

takto:

A.

Předmět díla dle článku II odst. 3 smlouvy se doplňuje takto:

- do studie bude zahrnut i pozemek p.č. 745/1 v k.ú. Tuřany, kde bude nově navržen veřejný prostor dle požadavků objednatele, jedná se zejména o návrh nových zpevněných ploch, venkovního pódia, workout hřiště, hřiště na pétanque, mobiliáře a sadových úprav,
- do studie budou zpracovány dispoziční a provozní úpravy zázemí tenisového klubu, které vznikly v průběhu zpracování studie na základě požadavku TK Tuřany nad rámec původního zadání,
- do studie bude zahrnuto nakládání s dešťovými a splaškovými vodami zejména u části SK Tuřany a veřejné části s atletickým oválem.

B.

Čas plnění dle článku III smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
 - zaměření stávajícího stavu, provedení průzkumů a zajištění podkladů nejpozději **do 90 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy;

- zpracování návrhu řešení ve variantách nejpozději **do 150 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy;
- dopracování a odevzdání studie nejpozději **do 45 dnů** od sdělení výběru varianty objednatelem;
- zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bez vyjádření nejpozději **do 120 dnů** od odevzdání studie;
- zajištění vyjádření DOSS, správců dopravní a technické infrastruktury a účastníků řízení – podání všech žádostí nejpozději **do 30 dnů** od zpracování projektové dokumentace;
- úprava, dopracování a odevzdání projektové dokumentace dle připomínek nejpozději **do 60 dní** od obdržení posledního vyjádření dle předchozí odrážky.

C.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 292.000,- Kč bez DPH, a to takto:

Vícepráce bez DPH	292 000 Kč
DPH 21 %	61 320 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	353 320 Kč

Celková cena díla činí 1 036 000 Kč bez DPH (1 253 560 Kč vč. DPH).

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 98/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 13. 6. 2022.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Martin Jeřábek
jednatel

Ing. Petr Prokš
jednatel