

Č. sml. objednatele: 25-01-02

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek
a Ing. arch. Eva Matoušková

a

Zhotovitel: EDMA s.r.o.
se sídlem: Luleč 407, 683 03 Luleč
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391
Statutární zástupce: Ing. Martin Vaškeba, Kateřina Vaškebová, Leoš Filip
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č.ú.: 8997900217/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martin Vaškeba

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2025, č. 25-01-02

„Obnova hřiště Jahodová“

takto:

I.

Předmět díla a položkový rozpočet dle čl. II odst. 1 smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 23 867,14 Kč bez DPH (tj. 28 879,24 Kč vč. DPH), a to takto:

Vícepráce bez DPH	28 367,14 Kč
Méněpráce bez DPH	- 4 500,00 Kč
Cena dle dodatku celkem bez DPH	23 867,14 Kč
DPH 21 %	5 012,10 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	28 879,24 Kč

Celková cena díla činí 5 974 998,68 Kč bez DPH, tj. 7 229 748,40 Kč včetně DPH.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 77/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 30. 6. 2025.

V Brně dne (dle el. podpisu)

V Brně dne (dle el. podpisu)

Za objednatele

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Leoš Filip
jednatel společnosti