

Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno–Tuřany na rok 2016

Ř.	Předp.termín	Náplň činnosti přípravy rozpočtu	Odpovídá
1	20.7.2015	Projednáni a schválení harmonogramu přípravy rozpočtu v RMČ.	Vedoucí OE
2	do 24.7.2015	Zpracování podkladů pro 0. etapu návrhu rozpočtu – provedení kvalifikovaného odhadu vlastních příjmů, financování, kapitálových výdajů z vlastních zdrojů a čerpání úvěrů a půjček pro rok 2016 a jeho zaslání ORF MMB včetně stručného komentáře.	Vedoucí OE
3	do 31.7.2015	Seznámení všech odborů a agend MČ, zainteresovaných subjektů, příspěvkových organizací a členů ZMČ se schváleným harmonogramem přípravy rozpočtu.	Vedoucí OE
4	do 11.9.2015	Zpracování podkladů pro I. etapu návrhu rozpočtu - provedení kvalifikovaného odhadu vlastních příjmů, financování, kapitálových výdajů z vlastních zdrojů a čerpání úvěrů a půjček pro rok 2016 a jeho zaslání ORF MMB včetně stručného komentáře. Předložení případného stanoviska předsedů výborů a komisí.	Vedoucí OE, předsedové výborů a komisí.
5	září (říjen) 2015	Projednáni a zhodnocení I. etapy návrhu rozpočtu v RMČ včetně stanovení způsobu jeho dalšího zpracování.	Vedoucí OE Tajemník
6	do 30.9.2015	Příprava a předložení finančních plánů příspěvkových organizací a jejich projednáni v RMČ (říjen 2015).	Příspěvkové organizace
7	do 9.10.2015	Zpracování podkladů pro II. etapu návrhu rozpočtu - ve spolupráci s jednotlivými Odbory ÚMČ, PO a OS) s rozdělením běžných výdajů na jednotlivé oddíly (bez rozdělení kap.výdajů), s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu a postoupených příjmů MMB .	Vedoucí OE Odbory ÚMČ PO a OS
8	říjen 2015	Projednáni a zhodnocení II.etapy návrhu rozpočtu v RMČ se stanovením priorit a limitů v jednotlivých oddílech včetně záměru na využití kapitálových výdajů.	Vedoucí OE Tajemník
9	do 13.11.2015	Zpracování III. etapy návrhu rozpočtu - tj. upřesnění II. etapy - zpracování podle rozpočtové skladby s podrobnějším dělením oddílů výdajů na jednotlivé akce, budovy, objekty, organizace, druhy transferů apod., s doporučením pro použití kapitálových výdajů a s návrhem na zapojení zůstatku (popř. FRR) na základě odhadu skutečného stavu hospodaření MČ, stanovisek výborů, komisí organizací a RMČ.	Vedoucí OE Odbory Předsedové výborů a komisí Organizace
10	listopad 2015	Projednáni III. etapy návrhu rozpočtu a návrhu investic a seznámení RMČ s návrhem rozpočtu MMB, a to především se zařazenými investičními a neinvestičními prostředky na akce prováděné v naší MČ.	Vedoucí OE Tajemník
11	15 dnů před prosincovým zasedáním ZMČ	Vypracování a zveřejnění konečného návrhu rozpočtu na úřední desce.	Vedoucí OE Tajemník
12	v období zveřejnění na úřední desce	Období pro podávání připomínek ke konečnému návrhu rozpočtu (od občanů, komisí, výborů a členů zastupitelstva) včetně jejich evidence.	Vedoucí OE
13	prosinec 2015	Projednáni konečného návrhu ve finančním výboru.	Předseda FV
14	prosinec 2015	Projednáni a schválení konečného návrhu rozpočtu v ZMČ v třídění podle rozpočtové skladby, stanovení závazných ukazatelů, návrhů na investice, pravomocí RMČ pro provádění rozpočtových opatření.	Vedoucí OE Tajemník
15	do 15 dnů po schválení rozpočtu	Předání schváleného rozpočtu MČ v písemné podobě na ORF MMB.	Vedoucí OE
16	leden/únor 2016	Provedení rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby a schválení v RMČ.	Vedoucí OE
17	do 12.2.2016	Předání schváleného rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby v elektronické podobě na ORF MMB.	Vedoucí OE

Pozn.: Zpracování podkladů pro rozpočtový výhled na období 2016-2020 bude provedeno dle požadavku ORF MMB ve termínu do 15.10.2015. Schválení výhledu proběhne na ZMČ v září 2015.

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch