

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno - Tuřany

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 44 99 27 85/22

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. ú.: 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: STAVIMAL s.r.o.

jehož jménem jedná Ing. Pavel Málek, jednatel

Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06

IČ: 269 21 677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: SberbankCZ, a.s.

číslo účtu: 4200022528/6800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45432

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Málek

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Holánek

*se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2015, č. 15-01-06, ve znění dodatku č. 1
„Rekonstrukce radnice III – rekonstrukce pobočky knihovny Jiřího Mahena“*

takto:

I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Doba plnění v článku III. smlouvy se mění tak, že dokončení II. etapy bude do 30. 10. 2016.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 381.817,92 Kč vč. DPH.

Vícepráce a méně práce celkem	315 552,00 Kč
DPH 21%	66 265,92 Kč
Cena celkem	381 817,92 Kč

Celková cena díla činí 5.484.623,87 Kč včetně DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 38/VII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 18. 4. 2016.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Pavel Málek
jednatel společnosti

Rekapitulace dodatku č. 2 ke smlouvě 15-01-06

Akce : Rekonstrukce radnice III -rekonstrukce pobočky knihovny Jiřího Mahena

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Hlavní objekt - vícepráce 2016	140 062,00 Kč	29 413,02 Kč	169 475,02 Kč
Elektroinstalace - vícepráce 2016	178 424,00 Kč	37 469,04 Kč	215 893,04 Kč
Oplocení - vícepráce 2016	7 006,00 Kč	1 471,26 Kč	8 477,26 Kč
Oplocení - méněpráce 2016	-9 940,00 Kč	-2 087,40 Kč	-12 027,40 Kč
Celkem	315 552,00 Kč	66 265,92 Kč	381 817,92 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0350	Hlavní objekt - vícepráce 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Hlavní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0342	Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	342
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	69 262	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	61 536	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	9 263	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	140 062	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	140 062	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	140 062	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	140 062 Kč	
DPH		21,0 %	29 413 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			169 475 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet : 0350
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Hlavní objekt - vícepráce 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 353	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 537	0	0	0	0
5	Komunikace	2 877	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	611	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	19 655	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	20 215	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	317	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 062	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 635	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	12 970	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	3 956	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	1 940	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	38 666	0	0	0
783	Nátěry	0	4 004	0	0	0
M221	EZS	0	0	0	8 943	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	320	0
CELKEM OBJEKT		69 262	61 536	0	9 263	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	130 799	0
Oborová přírážka	0	0,0	130 799	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	130 799	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	130 799	0
Zařízení staveniště	0	0,0	140 062	0
Provoz investora	0	0,0	140 062	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	140 062	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	140 062	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet: 0350
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Hlavní objekt - vícepráce 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311238267R00	Zdivo KERATHERM, tl. 500 mm	m2	3,40	1 575,00	5 355,00
2	317168134R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm	kus	3,00	589,00	1 767,00
3	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,09	27 700,00	2 470,84
		I č. 120 dl. 2 m ks.:0,01115*2*4		0,09		
4	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	1,40	500,00	700,00
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,18	513,00	605,34
6	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	1,18	181,00	213,58
7	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm s izolací	m	3,00	962,00	2 886,00
8	34227-0018	Konstrukce RACK - SDK	kpl	1,00	1 830,00	1 830,00
9	283759008	Deska fasádní polystyrenová EXTRAPOR 70 F tl.140mm	m2	15,90	284,60	4 525,14
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 352,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	413232211RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00	95,00	760,00
11	451579877R00	Příplatek za další 1cm štěrkopisku podklad pod dlažbu 5 cm:5*21	m2	105,00	7,40	777,00
				105,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 537,00
Díl: 5		Komunikace				
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	21,00	137,00	2 877,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 877,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
13	612409991RT2	Začištění omítek parapet s použitím suché maltové směsi	m	10,80	56,60	611,28
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				611,28
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	602016195R00	Penetrace hloubková stěn silikátová	m2	21,30	43,00	915,90
15	622323041R00	Penetrace izolace omítky	m2	121,00	41,50	5 021,50
16	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	21,30	330,00	7 029,00
17	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 silikon	m2	21,30	165,00	3 514,50
18	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	21,30	141,00	3 003,30
19	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	21,30	8,00	170,40
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				19 654,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	90000-0010	Požární ucpávky	kus	4,00	1 100,00	4 400,00
21	90000-0011	Parapet teraco tl. 4 cm 1850/500 mm	kus	1,00	2 481,00	2 481,00
22	90000-0012	Prapet teraco tl. 4 cm 1850/540 mm	kus	1,00	2 680,00	2 680,00
23	90000-0013	Parapet teraco tl. 4 cm 900/400 mm	kus	1,00	960,00	960,00
24	90000-0014	Parapet teraco tl. 4 cm 1220/135 mm	kus	1,00	456,00	456,00
25	90000-0015	Parapet teraco tl. 4 cm 1280/285 mm	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
26	90000-0020	Úprava parapet uložení	m	6,20	98,00	607,60
27	90000-0026	Zapravení ostění práh dl. 1000 mm	kus	1,00	2 030,00	2 030,00
28	90000-0041	Odvlhčovač - nájem	den	30,00	185,00	5 550,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				20 214,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	953922111R00	Montáž vanových dvířek	kus	1,00	28,30	28,30
30	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00	289,17	289,17
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				317,47
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet: 0350
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Hlavní objekt - vícepráce 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	965081813RT3	Bourání chodníkové dlažby ručně vč. očištění	m2	21,00	98,20	2 062,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 062,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,83	239,50	1 635,33
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 635,33
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
33	72000-0027	Demontáž ohřívače, úprava rozvod vody	kpl	1,00	1 560,00	1 560,00
34	72000-0048	Napojení rozvod vody 5/4"	kpl	1,00	1 530,00	1 530,00
35	72000-0049	D+M hydrant DN 19 - 70x70x17,5 cm	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
36	72000-0050	Tlaková zkouška	kpl	1,00	850,00	850,00
37	72000-0051	Zednické výpomoci	kpl	1,00	1 430,00	1 430,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				12 970,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
38	722130232R00	Potrubí z trub. závit. pozink. 11343, DN 20 rozvod vody	m	11,50	344,00	3 956,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				3 956,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
39	733222102U00	Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D15	m	9,80	198,00	1 940,40
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 940,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
40	76600-0022	D+M dveře dvoukřídlé 1400/2260 mm	kus	1,00	32 966,00	32 966,00
41	76600-0023	Příplatek za členění PO dveře - m.č. 102	kus	1,00	650,00	650,00
42	76600-0024	Příplatek prosklené dveře - m.č. 106	kus	1,00	1 660,00	1 660,00
43	76600-0025	Přechodový práh dl. 600 mm	kus	2,00	950,00	1 900,00
44	76600-0039	Mosaz kování dveře	ks	2,00	450,00	900,00
45	76600-0040	Mosaz kování dveře WC	ks	1,00	590,00	590,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				38 666,00
Díl: 783		Nátěry				
46	783625930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email vč. oč dveře 600/1970 vč. zárubně 3 kusy: 3*(0,6*2*2+0,2*4,6)	m2	9,96	402,00	4 003,92
	Celkem za	783 Nátěry				4 003,92
Díl: M221		EZS				
47	M2128	KT 250/1	kus	1,00	205,38	205,38
48	M2129	FTP cat5e	m	247,00	8,29	2 047,63
49	M2130	KU 68	kus	2,00	4,91	9,82
50	M2131	Drobný materiál	kpl	1,00	200,00	200,00
51	M2132	Montáž	hod	24,00	270,00	6 480,00
	Celkem za	M221 EZS				8 942,83
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
52	M2428	Demontáž + montáž výustek VZT	kus	1,00	320,00	320,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				320,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0351	Elektroinstalace - vícepráce 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Hlavní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0342	Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	342
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	178 424	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	178 424	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	178 424	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	178 424	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		178 424 Kč
DPH		21,0 %		37 469 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				215 893 Kč

Poznámka :

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet : 0351
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Elektroinstalace - vícepráce 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	127 711	0
M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení	0	0	0	4 875	0
M26 Montáže zařízení pro zemědělství	0	0	0	15 045	0
M27 Montáže radiostanic a rozhlasu	0	0	0	30 793	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	178 424	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	178 424	0
Provoz investora	0	0,0	178 424	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	178 424	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	178 424	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet: 0351
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Elektroinstalace - vícepráce 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M2101	D+M zásuvka jednonás. 2P+PE,230V/16A	ks	2,00	184,20	368,40
2	M2102	D+M spínač jednopolový ř. 1 230V/10A	ks	2,00	168,20	336,40
3	M2103	D+M přepínač střídavý ř. 6 230V/10A	ks	2,00	177,70	355,40
4	M2104	Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	ks	250,00	21,60	5 400,00
5	M2105	Ukončení vodičů do 6 mm ²	ks	12,00	30,30	363,60
6	M2106	Přisazené nouzové LED svítidlo protipanikové	ks	2,00	4 151,00	8 302,00
7	M2107	LED svítidlo 11W s piktogramem	ks	2,00	1 030,00	2 060,00
8	M2108	Montáž svítidel	ks	4,00	1 650,00	6 600,00
9	M2109	D+M pokojový termostat	ks	1,00	2 160,00	2 160,00
10	M2110	D+M zvonek + zdroj	ks	1,00	1 460,00	1 460,00
11	M2111	D+M tlačítko + KO 68	ks	1,00	558,00	558,00
12	M2112	D+M SYKFY 4 x 4	m	10,00	74,40	744,00
13	M2113	D+M přívod CYKY 5 x 6 + CY o 6	m	15,00	235,20	3 528,00
14	M2114	D+M CYKY 3 x 1,5 propojení svítidel	m	20,00	82,00	1 640,00
15	M2115	Zhotovení kabeláže pro plynový kotel, termostat + čidlo	hod	16,00	234,00	3 744,00
16	M2116	Zhotovení přívodu CYKY 3 x 1,5 pro EZS a jistič	kpl	1,00	805,00	805,00
17	M2117	Pomocné lehké lešení	kpl	1,00	720,00	720,00
18	M2118	Pomocný materiál	kpl	1,00	1 766,00	1 766,00
19	M2119	Přeprava materiálu	kpl	1,00	6 360,00	6 360,00
20	M2120	D+M svítidlo sokl Al, LED 4,2 W	ks	10,00	7 017,00	70 170,00
21	M2121	Čidlo IP 45 - pohybové	ks	1,00	1 920,00	1 920,00
22	M2122	Časové relé	ks	1,00	1 730,00	1 730,00
23	M2123	Jistič 10 A	ks	1,00	160,00	160,00
24	M2124	Proudový chránič 16A/2	ks	1,00	1 930,00	1 930,00
25	M2125	Úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,00	2 730,00	2 730,00
26	M2140	Stavební připomoci	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				127 710,80
Díl:	M25	Povrchové úpravy strojů a zařízení				
27	M2120	Revizní zpráva - navýšení příkonu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
28	M2121	D+M hlavní jistič 25 A/3	ks	1,00	1 375,00	1 375,00
	Celkem za	M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení				4 875,00
Díl:	M26	Montáže zařízení pro zemědělství				
29	M2122	Jistič 25A/3	ks	1,00	864,00	864,00
30	M2123	Přepětňová ochrana ABC	ks	1,00	3 720,00	3 720,00
31	M2124	Proudový chránič 25 A/4/S	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
32	M2125	Proudový chránič 25 A/2	ks	1,00	1 945,00	1 945,00
33	M2126	Jistič 16 A/1,10A/1	ks	8,00	162,00	1 296,00
34	M2127	Ukončení vodičů (ranžír)	ks	17,00	19,20	326,40
35	M2128	Montážní práce	kpl	1,00	3 954,00	3 954,00
	Celkem za	M26 Montáže zařízení pro zemědělství				15 045,40
Díl:	M27	Montáže radiostanic a rozhlasu				
36	M2229	D+M Patch panel UTP cat 6,24p,1U	ks	1,00	4 260,00	4 260,00
37	M2230	D+M Patch panel UTP cat 6,24p,1U	ks	1,00	2 316,00	2 316,00
38	M2231	D+M napájecí modul 6x220V s předpětňovou ochr.	ks	1,00	1 008,00	1 008,00
39	M2232	D+M 19" vyvazovací panel	ks	1,00	255,00	255,00
40	M2233	D+M PVC trubka ohebná	m	92,00	45,60	4 195,20
41	M2234	D+M UTP kabel cat 6	m	352,00	28,80	10 137,60
42	M2235	D+M Swing dvojzásuvka kompletní	ks	10,00	380,70	3 807,00
43	M2236	Měření segmentu vč. protokolu,popis	ks	22,00	162,00	3 564,00
44	M2237	D+M PVC lišta	ks	4,00	63,60	254,40
45	M2238	D+M CYKY 3 x 2,5 + jistič 16A/1	kpl	1,00	576,00	576,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet: 0351
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Elektroinstalace - vícepráce 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	M2239	Montáž dodaného rozvaděče	kpl	1,00	420,00	420,00
	Celkem za	M27 Montáže radiostanic a rozhlasu				30 793,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0353	Oplocení - vícepráce 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Hlavní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0342	Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	342
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 006	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	7 006	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	7 006	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 006	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	7 006 Kč	
DPH		21,0	%	1 471 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 477 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet : 0353
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Vícepráce - oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	132	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	6 874	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 006	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 006	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 006	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 006	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 006	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 006	0
Provoz investora	0	0,0	7 006	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 006	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 006	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet: 0353
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Vícepráce - oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	76400-0002	Oplechování zdi - návaz. soused	ks	1,00	132,00	132,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				132,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
2	76500-0003	D+M okrajová taška Francouzská 14	ks	28,00	132,00	3 696,00
3	76500-0004	Ukončení hřebenače spodní,vrchní	ks	14,00	227,00	3 178,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				6 874,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0352	Oplocení - méněpráce 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Hlavní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0342	Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MČ Brno-Tuřany			
Dodavatel	STAVIMAL s.r.o., Viničné Šumice 63,664 06		Zakázkové číslo	342
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 940	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		9 940	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		9 940	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 940	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	9 940 Kč
DPH			21,0 %	2 087 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 027 Kč

Poznámka :

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet : 0352
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Měněpráce - oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 940	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 940	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 940	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 940	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 940	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 940	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 940	0
Provoz investora	0	0,0	9 940	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 940	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 940	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0342 Rekonstrukce radnice MČ Tuřany III.etapa	Rozpočet: 0352
Objekt :	SO 01 Hlavní objekt	Méněpráce - oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	63131-0030	Betonáž parapetu š. 10 cm tl. 5 cm vč. bednění z pytlované směsi	m	70,00	142,00	9 940,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 940,00