

Příloha č. 6 Zápisu a 23/III. schůze Rady HC Pold-Tuřany

DODATEK č. 2, SMLOUVY O DÍLO č. 19 – 01 – 01

Na základě „ Dodatku č. 2 “ se doplňuje „ Smlouva o dílo “ následovně :

III. Čas plnění

Dokončení , kompletace projekčních prací, v rozsahu a specifikace prací dle „ Cenové nabídky “, která je přílohou smlouvy o dílo

31. 10. 2019

Úprava rozsahu cenové nabídky v bodě E – dokladová část

Vzhledem k tomu, že navržený krov nemění tvar a výšku budou zajištěny vyjádření zainteresovaných stran v rozsahu :

- Informace o pozemku a KM – forma nahlížení do KN
- Majetkový odbor MMB
- Odbor ŽP MMB
- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB
- HZSJmK
- KHSJmK
- Vyjádření Eon ČR

Za objednatele :

Statutární město Brno,
městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

p. Radomír Vondra
starosta

Za zhotovitele :

ATELIER AR - PROJEKCE
Na Rozcestí 807/40
664 48 Moravany

ATELIER AR - PROJEKCE
Na Rozcestí 807/40
664 48 MORAVANY U BRNA
IČO: 130 37 013, ČKA 932

V Brně dne :

V Brně dne : 20. 8. 2019

