

## Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno–Tuřany na rok 2022

Ř.	Předp.termín	Náplň činnosti přípravy rozpočtu	Odpovídá
1	28.6.2021	Projednáni a schválení harmonogramu přípravy rozpočtu v RMČ.	Vedoucí OE
2	do 16.7.2021	<b>Zpracování podkladů pro 0. etapu návrhu rozpočtu</b> – provedení kvalifikovaného odhadu vlastních příjmů, financování, běžných a kapitálových výdajů a čerpání úvěrů a zápůjček pro rok 2021 a jeho zaslání ORF MMB včetně stručného komentáře.	Vedoucí OE
3	do 30.7.2021	Seznámení všech odborů a agend MČ, zainteresovaných subjektů, příspěvkových organizací a členů ZMČ se schváleným harmonogramem přípravy rozpočtu.	Vedoucí OE
4	do 30.9.2021	<b>Příprava a předložení finančních plánů příspěvkových organizací</b> a jejich projednání v RMČ (říjen 2021).	Příspěvkové organizace
5	do 8.10.2021	<b>Zpracování podkladů pro I. etapu návrhu rozpočtu</b> - ve spolupráci s jednotlivými odbory ÚMČ, PO a OS – rozdělení běžných a kapitálových výdajů podle položek rozpočtové skladby (bez podrobnějšího členění). Předložení případného stanoviska předsedů výborů a komisí.	Vedoucí OE Odbory ÚMČ PO a OS Předsedové výborů a komisí
6	říjen 2021	Projednáni a zhodnocení I. etapy návrhu rozpočtu v RMČ se stanovením priorit a limitů v jednotlivých oddílech včetně záměru na využití kapitálových výdajů.	Vedoucí OE Tajemník
7	do 19.11.2021	<b>Zpracování II. etapy návrhu rozpočtu</b> - tj. upřesnění I. etapy - zpracování podle rozpočtové skladby s podrobnějším dělením výdajů na jednotlivé akce, budovy, objekty, organizace, druhy transferů apod. a s návrhem na zapojení zůstatku (popř. FRR) na základě odhadu skutečného stavu hospodaření MČ, stanovisek výborů, komisí, organizací, RMČ a s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu a postoupených příjmů MMB .	Vedoucí OE Odbory Předsedové výborů a komisí Organizace
8	listopad 2021	Projednáni II. etapy návrhu rozpočtu a seznámení RMČ s návrhem rozpočtu MMB, a to především se zařazenými investičními a neinvestičními prostředky na akce prováděné v naší MČ.	Vedoucí OE Tajemník
9	<b>15 dnů před prosincovým zasedáním ZMČ</b>	<b>Vypracování a zveřejnění konečného návrhu rozpočtu na úřední desce.</b>	Vedoucí OE Tajemník
10	v období zveřejnění na úřední desce	Období pro podávání připomínek ke konečnému návrhu rozpočtu (od občanů, komisí, výborů a členů zastupitelstva) včetně jejich evidence.	Vedoucí OE
11	prosinec 2021	Projednáni konečného návrhu rozpočtu ve finančním výboru.	Předseda FV
12	prosinec 2021	<b>Projednáni a schválení konečného návrhu rozpočtu v ZMČ</b> v třídění podle rozpočtové skladby, stanovení závazných ukazatelů, návrhů na investice, pravomocí RMČ pro provádění rozpočtových opatření.	Vedoucí OE Tajemník
13	do 15 dnů po schválení rozpočtu	Předání schváleného rozpočtu MČ v písemné podobě na ORF MMB.	Vedoucí OE
14	prosinec 2021/ leden 2022	Provedení rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby a schválení v RMČ.	Vedoucí OE
15	Do 4.2.2022	Předání schváleného rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby v elektronické podobě na ORF MMB.	Vedoucí OE

Pozn.: Zpracování podkladů pro střednědobý výhled na období 2023-2027 bude provedeno dle požadavku ORF MMB v termínu do 15.10.2021. Schválení výhledu proběhne na ZMČ v září 2021.

Zpracoval:  
Ing. Tomáš Hornoch