

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek

a

Zhotovitel: 7Z3 s.r.o.
se sídlem: Myslivecká 889/26a, 620 00 Brno
IČ: 293 69 983
DIČ: CZ29369983
jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Oprchal, jednatel
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Č.ú.: 2201774028/2010

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 24. 1. 2022, č. 22-01-02

„Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě - PD“

takto:

A.

Předmět díla dle článku II odst. 2 smlouvy se mění takto:

2. Předmětem díla je

- zpracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění přípojek technické infrastruktury v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na vodovod, splaškovou kanalizaci a plyn,
- projednání a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění přípojek technické infrastruktury na připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na vodovod, splaškovou kanalizaci a plyn,
- zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na umístění a povolení zařízení na likvidaci dešťových vod,
- projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení zařízení na likvidaci dešťových vod,
- zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na prodloužení chodníku při ulici Hanácké,
- projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení na prodloužení chodníku při ulici Hanácké,
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na všechny části předmětu díla dle tohoto odstavce.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

B.

Čas plnění dle článku III smlouvy se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
 - zpracování projektové dokumentace (všech částí) bez dokladové části nejpozději **do 60 dní** ode dne účinnosti této smlouvy;
 - zajištění projednání pro vydání rozhodnutí nejpozději **do 150 dní** od zpracování projektové dokumentace (všech částí) bez dokladové části;
 - zajištění vydání rozhodnutí nejpozději **do 60 dní** od dokončení projektové dokumentace (všech částí) včetně dokladové části.

C.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 10.000,- Kč, a to takto:

Vícepráce bez DPH	10 000 Kč
DPH (není plátce)	0 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	10 000 Kč

Celková cena díla činí 150.000 Kč (není plátce DPH).

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 98/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 13. 6. 2022.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Zdeněk Oprchal
jednatel