

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek

a

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ: 024 63 245
DIČ: CZ02463245
jehož jménem jedná: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš, jednatelé
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č.ú.: 285304998/0300

*se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2021, č. 21-01-19, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 29. 6. 2022*

**„Zpracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce sportovního areálu
Karkulínova“**

takto:

A.

Předmět díla dle článku II odst. 3 smlouvy se doplňuje takto:

- do DUR bude zahrnut i pozemek p.č. 745/1 v k.ú. Tuřany, kde bude nově navržen veřejný prostor dle požadavků objednatele, jedná se zejména o návrh nových zpevněných ploch, venkovního pódia, mobiliáře a sadových úprav,
- do DUR bude zahrnuto nakládání s dešťovými a splaškovými vodami zejména u části SK Tuřany a veřejné části s atletickým oválem.

B.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 151.000,- Kč bez DPH, a to takto:

Vícepráce bez DPH	151 000 Kč
DPH 21 %	31 710 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	182 710 Kč

Celková cena díla činí 1 187 000 Kč bez DPH (1 436 270 Kč vč. DPH).

C.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 103/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 22. 8. 2022.

V Brně

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Martin Jeřábek
jednatel

Ing. Petr Prokš
jednatel