

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Eva Chudáčková

a

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.
se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČ: 019 19 652
DIČ: CZ01919652
Statutární zástupce: Ing. Radim Macháč, jednatel
Zastoupení: Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel, na základě plné moci
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č.ú.: 300748352/0300

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2023, č. 23-01-16

„Výsadba stromů v morušovém sadu“

takto:

I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací o plošnou frézu tak, jak je uvedeno v cenové nabídce ze dne 22. 9. 2023, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

1) Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 118 065,75 Kč vč. DPH, a to takto:

Plošná fréza	72 450 Kč
Ruční probírka a dorovnání povrchu frézování	20 125 Kč
Doprava	5 000 Kč
Cena dle dodatku celkem bez DPH	97 575 Kč
DPH 21 %	20 490,75 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	118 065,75 Kč

Celková cena výsadby činí 769 850,60 Kč bez DPH, tj. 931 519,22 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude povrch pozemků po frézování čistý, ruční probírka a dorovnání povrchu frézování nebude provedena a částka dle odst. 1 nebude fakturována.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 25/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 25. 9. 2023.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Pavel Bláha
provozní ředitel

