

DODATEK Č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany

Kupující: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Jiří Polák, Ing. arch.
Eva Matoušková, Mgr. Petr Opletal

a

Prodávající: HRASPO spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
IČ: 253 23 610
DIČ: CZ25323610
jehož jménem jedná: Ing. Michal Hrabálek, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 280444238/0300

se dohodly na změně kupní smlouvy ze dne 25. 8. 2026, č. 26-00-22

„Dodání konvektomatu do školní jídelny ZŠ Měšťanská“

takto:

I.

Čas plnění dle článku III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že odst. 1 nově zní takto:

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku konvektomatu **nejpozději do 3 pracovních dnů** ode dne, kdy kupující prodávajícímu sdělí, že bylo provedeno nezbytné posunutí kanalizace pro dodávaný konvektomat.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 109/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 21. 9. 2026.

V Brně dne (dle el. podpisu)

V Brně dne (dle el. podpisu)

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Radomír Vondra
starosta

Ing. Michal Hrabálek
jednatel