

Č. sml. objednatele: 26-01-16

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek
a Ing. arch. Eva Matoušková

a

Zhotovitel: INSTAVA s.r.o.
se sídlem: Rostislavovo náměstí 51/34, 612 00 Brno
IČ: 634 97 379
DIČ: CZ63497379
Statutární zástupce: Josef Valášek, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Č.ú.: 7482675001/5500
ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Valášek

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2026, č. 26-01-16

„Úpravy kanalizace v budově ZŠ Měšťanská“

takto:

I.

Předmět díla a položkový rozpočet dle čl. II odst. 1 smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 27 850,08 Kč bez DPH (tj. 33 698,60 Kč vč. DPH), a to takto:

Vícepráce bez DPH	66 395,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 38 544,92 Kč
Cena dle dodatku celkem bez DPH	27 850,08 Kč
DPH 21 %	5 848,52 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	33 698,60 Kč

Celková cena díla činí 2 520 023,12 Kč bez DPH, tj. 3 049 227,98 Kč včetně DPH.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 109/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 21. 9. 2026.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele

Za zhotovitele:

Radomír Vondra
starosta

Josef Valášek
jednatel