

Č. sml. objednatele: 26-01-08

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44992785/22
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16622621/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek
a Ing. arch. Eva Matoušková

a

Zhotovitel: KIP Brno, spol. s.r.o.
se sídlem: Mojmírovo náměstí 3106/14b, 612 00 Brno
IČ: 469 73 249
jehož jménem jedná: Ing. Tomáš Partl, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 31501641/0100

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2026, č. 26-01-08

„Úpravy a opravy hlavního a elektroměrového rozvaděče v budově ÚMČ Brno-Tuřany“

takto:

I.

Předmět díla a položkový rozpočet dle čl. II odst. 1 a odst. 4 smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 73 917,00 Kč bez DPH (tj. 89 439,57 Kč vč. DPH), a to takto:

Vícepráce bez DPH	73 917,00 Kč
DPH 21 %	15 522,57 Kč
Cena dle dodatku celkem vč. DPH	89 439,57 Kč

Celková cena díla činí 587 682,62 Kč bez DPH, tj. 711 095,97 Kč včetně DPH.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 110/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 5. 10. 2026.

V Brně dne:

V Brně dne:

za objednatele

za zhotovitele:

.....
Radomír Vondra
starosta

.....
Ing. Tomáš Partl
jednatel